

„Инфраструктура железнице Србије“ а.д.

Број: 5/2024-533-211

Дана: 08.03.2024. године

Београд

На основу члана 16. Статута Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник РС“, бр. 60/15 и 73/15 и „Службени гласник Железнице Србије“, број 14/17), Скупштина „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. је, на седници одржаној 08.03.2024. године, донела

ОДЛУКУ

1. Прихвата се Анекс број 4. Комерцијалног уговора број: 1/2018-1950 од 07.07.2018. године о модернизацији и реконструкцији мађарско-српске железничке везе на територији Републике Србије за деоницу Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), чија је вредност 52.301.209,67 долара.

2. Овлашћује се генерални директор „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. да потпише Анекс 4. са Табелом цена из тачке 1. ове одлуке.

3. За реализацију Анекса број 4. из тачке 1. ове одлуке задужује се Сектор за инвестиције.

4. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

У оквиру даље реализације пројекта модернизације и реконструкције пруге Београд – Нови Сад – Суботица - државна граница (Келебија), деоница Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија) појавила се потреба за закључење Анекса 4 Комерцијалног уговора. Предмет Анекса 4. су накнадни радови и варијације усаглашени Одлуком Инжењера број NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-0457 од 25.10.2022. године, на основу које је потписан Споразум број 1 број 1/2022-1/1090, Одлуком Инжењера број NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-1690 од 03.10.2023. године, Одлуком Инжењера број NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC 14 од 08.03.2024. године и инструкцијама Финансијера и Инвеститора бр. 401-00-01024/2023-04-045 од 21.12.2023. године и инструкцијама Финансијера број 401-00-01024/2023-04-062 од 01.03.2024. године.

Плаћање за Анекс 4. реализоваће се у складу са Табелом цена овог Анекса 4.

Укупан усаглашени износ Анекса 4. је **52.301.209,67 УСД**, од чега је:

- Износ од **28.787.787,00 УСД** за реализацију измена и накнадних радови дефинисаних по Споразума број 1 и одлуци Инжењера бр. 1

- Износ од **13.342.255,10 УСД** за реализацију накнадних радови и варијације одобрених Одлуком Инжењера број NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC-1690 од 03.10.2022. године,

- Износ од **10.171.197,57 УСД** за реализацију накнадних радови и варијација одобрених Одлуком Инжењера број NAD-NSSB-JV CRIC-CCCC - 14 од 08.03.2024. године за радове и услуге уговорене по инструкцијама Финансијера и Инвеститора.

На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

 **ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

Проф. др Небојша Бојовић